


De Raad voor de Wadden is een onafhankelijk adviescollege dat in 2003 bij wet 
is ingesteld. De Raad heeft tot taak de regering, de Eerste en Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal en de bij het Waddengebied behorende provincies en 
gemeenten te adviseren over aangelegenheden die van algemeen belang zijn 
voor het Waddengebied.

Het Waddengebied heeft een bijzondere status. De Waddenzee is het grootste 
aaneengesloten natuurgebied in Nederland, terwijl de internationale Wadden-
zee op Europees en mondiaal niveau een van de belangrijkste wetlands is. Het 
Waddengebied is ook wat cultuurhistorische waarden en economische belangen 
betreft een waardevol gebied. 

Uitgangspunt voor de adviezen van de Raad is dat de Waddenzee natuurgebied 
is. Binnen de randvoorwaarden van deze functie kiest de Raad voor een inte-
grale gebiedsgerichte benadering, waarbij de verschillende belangen die in het 
Waddengebied spelen, worden afgewogen.
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SAMENVATTING

De Minister van VROM (nu Infrastructuur en Milieu) heeft de Raad gevraagd 
om te adviseren over een systeem van outputsturing voor het Waddenfonds. 
Het gaat daarbij om de mogelijkheden om meer grip te krijgen op de beste-
ding van de middelen uit het Waddenfonds. Een systeem van outputsturing 
kan er voor zorgen dat de doelen van het fonds daadwerkelijk worden gere-
aliseerd, en dat bij de verantwoording van de begroting inzicht kan worden 
gegeven in de voortgang van de doelrealisatie.

In een eerder advies, getiteld ‘Visie en focus Waddenfonds’ heeft de Raad 
voorstellen gedaan voor sturingsmogelijkheden via een programmatische 
aanpak van het Waddenfonds. Dit heeft zijn weerslag gekregen in het 
 Uitvoeringsplan 2010-2014. In het voorliggende advies wordt de vraag 
beantwoord in hoeverre de huidige opzet van het fonds kan worden benut 
voor een latere evaluatie en verantwoording van het Waddenfonds. In dit 
advies is uitgewerkt hoe het proces van een dergelijke evaluatie en verant-
woording in elkaar kan zitten, wat de aandachtspunten en complicerende 
factoren zijn voor evaluatie en verantwoording van het fonds. Daarbij wordt 
een aanzet gegeven voor de wijze waarop verantwoording over de besteding 
van het Waddenfonds kan worden afgelegd. 

Aandachtspunten en complicerende factoren
De Raad benadrukt dat het Waddenfonds een bredere doelstelling kent dan 
uitsluitend het subsidiëren van projecten/maatregelen. Het bredere (achter-
liggende) doel is het leveren van een bijdrage aan het bewerkstelligen van 
een offensieve en ambitieuze houding ten opzichte van het Waddenzeebeleid 
door middel van: 
•  aanjagen van ontwikkelingen door het realiseren van voorbeeldprojecten 

die anderen aanzetten tot (vervolg)initiatieven;
•  stimuleren van een hoog ambitieniveau door gericht in te zetten op een 

‘plus’ op de bestaande beleidsdoelen;
•  versterken van samenwerking tussen belangengroeperingen in inte-

grale projecten, daarmee ook het maatschappelijk draagvlak voor het 
Waddenzee beleid versterkend.

Verder constateert de Raad dat het karakter en de reikwijdte van het 
 Waddenfonds een aantal complicerende factoren bij de evaluatie en 
 verantwoording met zich meebrengt. De meest in het oog springende zijn:
•  de meetbaarheid van de beoogde effecten;
•  de afbakening van maatregelen en projecten die voor subsidie in 

 aanmerking komen (het additionele karakter);
• het vraaggestuurde karakter van het Waddenfonds.

Meetbaarheid
Ten gevolge van een veel voorkomend gebrek aan inzicht in goede dosis-
effectrelaties kan de financiële haalbaarheid van einddoelen onvoldoende 
concreet worden omschreven. Door een goede monitoring gedurende de 
looptijd van het fonds kan dit probleem verminderd worden. Geadviseerd 
wordt derhalve om per thema een zo beknopt mogelijk overall monitoring-
plan uit te laten werken, dat tevens als leidraad dient voor de monitoring-
opzet voor projecten. Uitgangspunt is als regel een effectieve, maar beperkte 
monitoring inspanning, zonder daarbij een groot beslag op het totaal beschik-
bare budget te leggen.

Additionaliteit
De voorwaarde dat projecten alleen voor subsidie in aanmerking komen   
als ze additioneel zijn ten opzichte van de reguliere beheertaken en 
 -opgaven, blijkt in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. De Raad adviseert  
derhalve een  aantal typen projecten en maatregelen expliciet van subsidie uit 
te sluiten. Daarmee hoeft een beoordeling van het additionele karakter in het 
afwegings proces niet meer plaats te vinden.

Vraaggestuurd
Het fonds is vraaggestuurd. De uitvoerder van het Waddenfonds is dus voor 
het realiseren van de hoofddoelen in hoge mate afhankelijk van de aard en 
omvang van de projecten die door de subsidieaanvragers worden ingediend. 
Dit is voor het afleggen van verantwoording lastig. Een andere wijze van 
uitvoering van het fonds (zoals het deels onderbrengen in een investerings-
programma) kan op dit onderdeel meer mogelijkheden voor sturing bieden; 
dit vereist evenwel een nadere uitwerking vanwege de kans op minder 
gewenste effecten. 

Mogelijkheden tot evaluatie en verantwoording van het Waddenfonds
Uit het vigerende Uitvoeringsplan blijkt dat er in veel gevallen geen meet-
bare doelstellingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een doelstelling als “In het 
wadden gebied is een optimale natuur- en landschapsbeleving mogelijk”. 
Daarom is de bij de overheid gebruikelijke benadering VBTB (van beleids-
begroting tot beleidsverantwoording) slechts toepasbaar op een aantal 
 concreet geformuleerde doelstellingen van het Waddenfonds. 
Ook voor de achterliggende doelen, zoals de eerder genoemde ‘aanjaag-
functie’, is een kwantitatieve afrekenbaarheid niet mogelijk. De Raad stelt 
daarom een gemengde aanpak voor, kwantitatieve afrekening waar mogelijk 
en in andere gevallen kwalitatief.

Aangepaste opzet om evaluatie en verantwoording mogelijk te maken
In het advies wordt de structuur uit het vigerende uitvoeringsplan, waarin 
de hoofddoelen zijn uitgewerkt in (4) thema’s, die op hun beurt weer zijn v
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opgebouwd uit meerdere programma’s (13), vastgehouden. Deze thema’s 
en programma’s bestrijken de hoofddoelen zoals aangegeven in de Wet op 
het Waddenfonds niet volledig. Daarnaast lopen de nadere uitwerking per 
hoofddoel en de integratie tussen de hoofddoelen door elkaar. De Raad stelt 
voor om (in een volgend uitvoeringsplan) te kiezen voor een transparantere 
structuur met een eenduidige relatie tussen respectievelijk hoofddoelen en 
thema’s en thema’s en programma’s. De integratie vindt dan plaats in  
projecten, zoals het Waddenfonds het ook bedoeld heeft.

De door de Raad voorgestelde uitwerking resulteert in 6 thema’s en   
14 programma’s, die de reikwijdte van het gehele Waddenfonds bestrijken. 
Behalve een herstructurering zal dan ook het thema leefbaarheid worden 
 uitgebreid en de thema’s kennishuishouding en veiligheid worden toe-
gevoegd. De verruiming van het thema leefbaarheid is wenselijk voor een 
betere aansluiting op de (achterliggende) doelen van het Waddenfonds.  
Door toevoeging van de thema’s kennishuishouding en veiligheid wordt een 
verbinding gelegd met twee hoofddoelen van het Waddenfonds wat een 
transparante evaluatie en verantwoording over deze doelen mogelijk maakt.

Per programma wordt in het advies een niet uitputtend aantal indicatoren 
benoemd die kunnen worden gebruikt voor evaluatie en verantwoording. 
Gedurende de looptijd van het fonds kunnen deze indicatoren worden  
aangevuld, aangescherpt of mogelijk geschrapt.

De Raad pleit ervoor om de evaluatie en verantwoording over het  
Waddenfonds als geheel toe te spitsen op twee hoofdvragen. In de eerste 
plaats betreft het de vraag of het fonds in voldoende mate, en op even-
wichtige wijze over de verschillende hoofddoelen verdeeld heeft bijgedragen 
aan de realisatie van de hoofddoelen van het Waddenfonds. In de tweede 
plaats betreft het de vraag in hoeverre de uitvoering van het Waddenfonds 
meer heeft betekend voor het Waddengebied dan alleen het subsidiëren van 
projecten. Heeft het Waddenfonds bijvoorbeeld een aanjaagfunctie vervuld 
voor andere projecten en ontwikkelingen en zijn er projecten gerealiseerd  
die er in dit verband ‘toe hebben gedaan’.
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Bij brief van 28 april 2010 heeft de Minister van VROM (nu Infrastructuur 
en Milieu) de Raad gevraagd te adviseren over een systeem van outputstu-
ring voor het Waddenfonds. Het gaat daarbij om de mogelijkheden om meer 
grip te krijgen op de besteding van de middelen uit het Waddenfonds. Het 
systeem van outputsturing moet ertoe leiden dat de geformuleerde doelen 
daadwerkelijk worden gerealiseerd, en dat in de verantwoording van de 
begroting inzicht wordt geboden in de voortgang van de doelrealisatie.

In een eerder advies, getiteld ‘Visie en focus Waddenfonds’ heeft de Raad 
voorstellen gedaan voor sturing via een programmatische aanpak van het 
Waddenfonds. Dit heeft zijn weerslag gekregen in het Uitvoeringsplan 2010-
2014.

In het onderhavige advies is deze opzet van het fonds en het gehanteerde 
tendersysteem als een gegeven beschouwd en wordt inzicht geboden in de 
mogelijkheden voor sturing, evaluatie en verantwoording.

In het advies wordt eerst kort ingegaan op de doelen en de opzet van het 
Waddenfonds en hoe verantwoording van overheidsuitgaven gebruikelijk 
plaatsvindt. Vervolgens wordt stilgestaan bij enkele complicerende factoren 
die belangrijke aandachtspunten vormen bij de invulling en uitvoering van 
evaluatie en verantwoording van het Waddenfonds. Tot slot geeft de Raad 
aan hoe met een enigszins gewijzigde opzet van thema’s en programma’s 
een aanzet kan worden gegeven voor de invulling van evaluatie en verant-
woording.

1INlEIDING
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2.1	 	Beschrijving	Waddenfonds
Het Waddenfonds is in 2006 bij wet ingesteld. De considerans van de Wet op 
het Waddenfonds luidt: “Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het 
wenselijk is een begrotingsfonds in te stellen dat strekt ter financiering van 
extra investeringen in met name het Waddengebied waarmee de duurzame 
bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het 
behoud van het unieke landschap beoogd wordt”. Het fonds wordt benut voor 
het financieren van die maatregelen die, anders dan reguliere investeringen 
of beheers- of onderhoudswerken, gericht zijn op of bijdragen aan:
a  het vergroten en versterken van natuur- en landschapswaarden van het 

Waddengebied;
b  het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke 

rijkdom van de Waddenzee;
c  een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, dan wel de 

substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Wad-
dengebied en de direct aangrenzende gebieden;

d  het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het 
Waddengebied.

Dit zijn de vier hoofddoelen van het fonds.

De rol van het Waddenfonds is in de eerste plaats het binnen bereik brengen 
van de hoofddoelen door middel van een financiële impuls. Verder wordt in 
de Memorie van Toelichting gesteld dat het Waddenfonds moet resulteren 
in projecten ‘die er toe doen’. Projecten die er toe doen betekenen meer 
dan een druppel op een gloeiende plaat en kenmerken zich door een zekere 
impact in het Waddengebied. Daarmee heeft het Waddenfonds een bredere 
doelstelling dan het uitsluitend subsidiëren van effectieve maatregelen. Het 
gaat namelijk om het leveren van een bijdrage aan het bewerkstelligen van 
een offensieve en ambitieuze houding ten opzichte van het Waddenzeebeleid. 
Die zal zich moeten uiten in:
•  het aanjagen van ontwikkelingen door het realiseren van voorbeeldprojec-

ten die anderen aanzetten tot (vervolg)initiatieven;
•  het stimuleren van een hoog ambitieniveau, door gericht in te zetten op 

een ‘plus’ op de beleidsdoelen;
•  de versterking van de samenwerking tussen belangengroeperingen in inte-

grale projecten, en daardoor ook de versterking van het draagvlak voor het 
Waddenzeebeleid.

2.2		 Subsidieaanvragen
Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het Waddenfonds moet een 
project voldoen aan de criteria zoals gesteld in de volgende documenten: 
•  de Wet op het Waddenfonds; 
• de subsidieregeling Waddenfonds; 
•  het Investeringsplan Waddenfonds; 
•  het Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014. 

De Wet is onder 2.1 al deels toegelicht. De doelstellingen van het Wadden-
fonds komen voort uit de planologische kernbeslissing (pkb) Derde Nota 
Waddenzee uit 2007. De doelstellingen zijn in die pkb verwoord in een ont-
wikkelingsperspectief. 
Dit is doorvertaald naar een Beheer- en Ontwikkelingsplan (B&O-plan) 
 Waddenzee waarin het ontwikkelingsperspectief eveneens is opgenomen. 

De subsidieregeling bevat in hoofdzaak technische voorwaarden voor project-
aanvragers, zoals toelatingscriteria en verplichtingen na ontvangst van de 
subsidie.

In het Investeringsplan zijn de ambities van het Rijk voor het Waddengebied 
verwoord. Het geeft een indicatie van de doelen die in een periode van   
20 jaar met het Waddenfonds worden nagestreefd en geeft daarmee op 
hoofdlijnen richting aan de besteding van het geld.

Het Uitvoeringsplan, dat door het Regionaal College Waddengebied (RCW) is 
vastgesteld, geldt voor vijf jaar en is een meer gedetailleerde uitwerking van 
de doelstellingen van het Waddenfonds. 

In het vigerende Uitvoeringsplan 2010-2014 zijn deze doelstellingen uit-
gewerkt in vier thema’s. Die thema’s zijn weer nader uitgewerkt in  
13 programma’s. Het Uitvoeringsplan is het centrale sturingsinstrument in 
de selectie en uitvoering van subsidieaanvragen. De specifieke inhoudelijke 
eisen die (naast de eisen van de Wet en het Investeringsplan) worden gesteld 
aan subsidieaanvragen, zijn in het Uitvoeringsplan opgenomen. Binnen deze 
kaders moet het Waddenfonds in het bijzonder de uitvoering van (meer) 
integrale projecten bevorderen. Om die reden krijgen projecten die bijdragen 
aan de doelen van meer dan één programma een hogere waardering in de 
beoordeling.
Het Uitvoeringsplan wordt na 5 jaar geëvalueerd en waar nodig herzien.

In figuur 1 is de opzet van het fonds weergegeven.
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Voor verantwoording van overheidsuitgaven wordt gebruik gemaakt van 
het VBTB-principe (van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording). Met de 
introductie van dit principe verschoof het accent van een middelengeoriën-
teerde begroting naar een beleidsgeoriënteerde begroting. Dit ging gepaard 
met de introductie van evaluaties en het afleggen van verantwoording op 
basis van de behaalde resultaten en effecten. Er kwam zo meer aandacht 
voor doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van beschikbare mid-
delen. Op basis van VBTB moet in de begroting van een ministerie antwoord 
worden gegeven op de vragen “Wat willen we bereiken”, “Wat gaan we 
daarvoor doen” en “Wat mag dat kosten”. Vervolgens komen in het financiële 
jaarverslag van dat ministerie dezelfde onderdelen terug in de vragen “Heb-
ben we bereikt wat we beoogden?”, “Hebben we gedaan wat we daarvoor 
zouden doen?” en “Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?”. 

De verschuiving van accent naar evalueren en verantwoorden op basis van 
meetbare resultaten heeft, naast de vele voordelen, als grootste risico dat de 
uitvoering van het beleid zich te veel gaat richten op de uitvoering van maat-
regelen en te weinig op de beoogde effecten.

De toepassing van het VBTB-principe is gebaat bij een duidelijke omschrij-
ving van de prestatie (output) die moet worden geleverd en van de effecten 
(outcome) die daarvan het gevolg moeten zijn. De wijze waarop resultaten 
en effecten worden vertaald in (representatieve) meetbare indicatoren ver-
eist veel aandacht, vooral in die situaties waarin de betreffende indicatoren 
tevens worden beïnvloed door andere factoren.

In hoeverre het principe van VBTB bruikbaar is voor het Waddenfonds komt 
in hoofdstuk 5 aan de orde. Eerst wordt stilgestaan bij enkele noodzakelijke 
aandachtspunten bij de uitvoering van het Waddenfonds.

3 VERANTWOORDING BIJ DE OVERHEID
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4.1		 Complicerende	factoren
Het karakter en de reikwijdte van het Waddenfonds leiden tot een aan-
tal complicerende factoren voor de evaluatie en verantwoording van de 
 uitvoering ervan. 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de meest in het oog  
springende: 
• de meetbaarheid van de beoogde effecten;
•  de afbakening van maatregelen en projecten die voor subsidie in aanmer-

king komen (het additionele karakter van subsidiabele maatregelen);
•  het vraaggestuurde karakter van het Waddenfonds (de afhankelijkheid van 

ingediende subsidieaanvragen).

4.2		Meetbaarheid	effecten	en	doelen
Nulsituatie
Het Waddenfonds richt zich op een breed scala van projecten die ver-
schillende beleidsterreinen raken. Projecten die voor het Waddenfonds in 
 aanmerking komen mogen niet samenvallen met investeringen voor de 
 reguliere beleidsdoelen. Waddenfondssubsidies dienen juist nieuwe impul-
sen en extra kwaliteit toe te voegen. Teneinde de dankzij het Waddenfonds 
 gerealiseerde prestatie vast te stellen is het nodig te beschikken over de 
nulsituatie. 

In de praktijk is de nulsituatie moeilijk vast te stellen, omdat vanuit het fonds 
bezien, de nulsituatie strikt genomen niet de actuele toestand is, maar de 
toestand na uitvoering van het reguliere beleid. 

Dosis-effectrelaties
Een tweede eis bij de verantwoording is de besteding van de publieke mid-
delen op kosteneffectiviteit te beoordelen. Het gaat daarbij ook om inzicht in 
dosis-effectrelaties en het selecteren van de juiste indicatoren daarvoor.  
De huidige onzekerheden en kennisleemten liggen vooral op het gebied  
van de dosis-effectrelaties. 

Het ontbreken van inzicht in goede dosis-effectrelaties heeft als bijkomend 
effect dat de financiële haalbaarheid van einddoelen onvoldoende concreet 
kan worden omschreven. Door een goede monitoring kan gedurende de loop-
tijd van het fonds meer inzicht verkregen worden. Niet zelden zal echter pas 
na langere tijd blijken of uitgevoerde maatregelen hun vruchten afwerpen.

Monitoring
Rekening houden met de beperktheid van het verantwoordingsinstrumen-
tarium draagt bij aan een realistische verwachting ten aanzien van de 
 doelgerichte sturingsmogelijkheden van het fonds. Het is zinvol hier bij 
 evaluatie en verantwoording rekening mee te houden. Om dit probleem het 
hoofd te bieden verdient het aanbeveling per thema (zie hoofdstuk 5) een 
kleine groep deskundigen een zo beknopt mogelijk overall monitoringplan   
uit te laten werken, dat als leidraad dient voor de projectmonitoring. 

Randvoorwaarde daarbij moet zijn dat de monitoringinspanning beperkt, 
maar effectief is. Voorkomen moet worden dat voor deze monitoring een  
te groot beslag wordt gelegd op het totaal beschikbare budget.

De	Raad	adviseert	om	door	een	kleine	groep	deskundigen	per	thema	
een	beknopt	overall	monitoringplan	uit	te	(laten)	werken.	

4.3		Waddenfonds	alleen	bedoeld	voor	additionele	projecten
De voorwaarde additionaliteit is moeilijk hanteerbaar. Bij de beoordeling van 
subsidieaanvragen kan er beperkt inhoud aan worden gegeven. Dit blijkt 
ook uit de motiveringen van de Adviescommissie Waddenfonds waarbij het 
‘additionele karakter’ van gehonoreerde aanvragen als beoordelingscriterium 
ontbreekt. Wij veronderstellen dat projecten (subsidieaanvragen) met een 
duidelijk regulier karakter bij de beoordeling in de praktijk zullen afvallen.  
De Raad adviseert om in de verantwoordingsfase (aan het einde van de 
looptijd van vijf jaar van een Uitvoeringsplan) wel een oordeel te geven over 
de vraag of in voldoende mate is voldaan aan het criterium van additionali-
teit. Een dergelijk oordeel kan consequenties hebben voor de inhoud van het 
eerstvolgende Uitvoeringsplan en de daarover af te leggen verantwoording.

De voorwaarde dat alleen additionele projecten in aanmerking voor  subsidie 
komen, leidt logischerwijs tot het uitsluiten van een bepaalde categorie 
projecten of maatregelen (zie voorbeeld kader). Daarbij moet wel worden 
bedacht dat een dergelijke aanpak fungeert als een grove zeef in het selectie-
proces. Dit kan mogelijk een negatieve invloed hebben op de aanjaagfunctie 
van het Waddenfonds. Een meer positieve manier om te sturen op projecten 
met een additioneel karakter ligt in de programmatische aanpak. Het zal dan 
vooral gaan om de wijze waarop de programma’s in het Uitvoeringsplan zijn 
uitgeschreven. Beide werkwijzen kunnen naast elkaar worden gebruikt. 

4AANDACHTSPUNTEN BIJ DE UITVOERING VAN HET fONDS
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Voor wat betreft de voorwaarde van het additionele karakter van te subsidië-
ren projecten komt de Raad tot de volgende conclusies: 
•  de doelen van het Waddenfonds zijn moeilijk te (onder)scheiden van de 

doelen van het reguliere Waddenzeebeleid. Bovendien zijn de doelen van 
het fonds in de meeste gevallen niet concreet en meetbaar. Daardoor kan 
de omvang van de beoogde effecten van het fonds en de (feitelijke en/of 
financiële) haalbaarheid daarvan veelal niet worden bepaald;

•  de bedoeling van het Waddenfonds is het geven van een extra impuls aan 
de realisering van het Waddenzeebeleid, bij voorkeur in de vorm van inte-
grale en aansprekende projecten. De rol van het fonds is daarmee breder 
dan alleen het subsidiëren van projecten. De consequentie hiervan is dat 
de beoordeling van subsidieaanvragen ook breder moet zijn dan alleen het 
concrete project, c.q. het additionele karakter ervan;

•  het criterium van additionaliteit is in de praktijk lastig hanteerbaar en 
kan om duidelijkheid te scheppen in het afwegingsproces beter worden 
geschrapt uit het selectieproces. Dit laat onverlet dat in het Uitvoeringsplan 
wel typen projecten en maatregelen kunnen worden uitgesloten van subsi-
die op grond van het argument dat zij een te grote overlap hebben met de 
uitvoering van reguliere taken (en dus geen extra impuls opleveren);

•  de vijfjaarlijkse evaluatie en verantwoording van de uitvoering van het 
Waddenfonds is het moment om stil te staan bij de vraag of bepaalde pro-
gramma’s of typen projecten een te grote overlap hebben met de uitvoering 
van reguliere taken. Op grond daarvan kunnen ze mogelijk in het eerst-
volgende Uitvoeringsplan worden uitgesloten van subsidie uit het Wadden-
fonds.

De	Raad	adviseert	een	aantal	typen	projecten	en	maatregelen	die	
vooral	regulier	van	aard	zijn	expliciet	van	subsidie	uit	te	sluiten.	De	
Raad	adviseert	daarmee	tevens,	en	in	lijn	met	de	huidige	praktijk,	
een	expliciete	beoordeling	van	het	additionele	karakter	niet	op	nog	
andere	manieren	mee	te	nemen	in	het	afwegingsproces.

Bedreiging	door	klimaatverandering
Een van de hoofddoelstellingen in het Investeringsplan betreft ‘het 
verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuur-
lijke rijkdom van de Waddenzee.’ In de uitwerking komen onder andere 
de gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging aan de orde, waar-
bij wordt verwezen naar een van de langetermijndoelen (‘de veiligheid 
tegen  overstroming is duurzaam gehandhaafd. De primaire waterkering 
blijft voldoen aan de eisen van de Wet op de waterkering.’) die in het 
ontwikkelings perspectief (pkb Derde Nota Waddenzee) zijn verwoord. In 
het Uitvoeringsplan	2010-2014	is onder het thema 1 (Ecosystemen, 
habitat en soorten) de doelstelling voor 2026 van programma 1 (Wadden-
zee klimaatbestendig) veiligheid als volgt verwoord: “de veiligheid voor de 
bewoners en gebruikers is optimaal gewaarborgd. De Waddenzee groeit 
op een natuurlijke wijze mee met de zeespiegelstijging. Uitbreiding van 
het areaal natuurlijke kwelders in het Waddengebied en een significante 
verbetering van de kwaliteit van kwelders conform de implementatie van 
de Europese richtlijnen (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water). Met kwaliteit 
van kwelders wordt volgens Natura 2000 de aanwezigheid van alle succes-
siestadia en van zoet-zout overgangen bedoeld. 
In 2026 dienen er enkele zoet-zout overgangen te zijn gerealiseerd, waar-
door de migratiemogelijkheden van organismen zijn gewaarborgd.” 

Beschouwd vanuit de invalshoek van additionaliteit wordt het volgende 
gesteld:
1. Het eerste deel van de doelstelling (waarborging veiligheid) is geen 
doel van het Waddenfonds, maar betreft een nagestreefd (regulier) effect 
van de uitvoering van de Wet op de waterkering. Projecten op dit gebied 
moeten om die reden worden uitgesloten van een bijdrage uit het Wad-
denfonds.
2. Alle andere genoemde typen projecten kunnen bijdragen aan het 
 vergroten van de veiligheid, maar hebben primair een ander doel,  namelijk 
het herstellen of versterken van natuurwaarden, met als  neveneffect een 
grotere klimaatbestendigheid (de enige uitzondering  
op deze redenering betreft wellicht projecten gericht op het behouden van 
het gewenste areaal droogvallende platen). 
Volgens de Raad is de consequentie dat voor de externe bedreiging 
‘zeespiegelstijging’ geen middelen vanuit het Waddenfonds beschikbaar 
komen. Dit laat uiteraard onverlet dat projectvoorstellen die ook bijdragen 
aan het vergroten van klimaatbestendigheid van het Waddengebied hier-
voor in de selectieprocedure wel een ‘plus’ krijgen.
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4.4		 Vraaggestuurd	fonds
Hoe aantrekkelijk het fonds ook wordt ingericht, de vraag of het uiteindelijk 
aan de verwachtingen zal hebben voldaan ligt niet alleen in handen van de 
voor de uitvoering verantwoordelijke partij. De gewenste ontwikkeling kan 
alleen worden gerealiseerd als er ook daadwerkelijk subsidieaanvragen voor 
projecten op het desbetreffende gebied worden ingediend. De mogelijkheden 
om het laten indienen van subsidieaanvragen op achterblijvende terreinen 
te stimuleren zijn echter beperkt. Dit is een gegeven waar in de evaluatie en 
verantwoording van de uitvoering van het fonds rekening mee moet worden 
gehouden.

In dit advies is de huidige wijze van uitvoering van het fonds (tendersysteem) 
als gegeven beschouwd. De huidige wijze van uitvoering heeft beperkte 
mogelijkheden om op de output te kunnen sturen, maar komt ten goede aan 
onder andere de aanjaagfunctie en het aantrekkingsvermogen op partijen die 
uit eigen middelen willen investeren in het Waddengebied (multipliereffect). 
Indien op basis van de inmiddels opgedane ervaringen het accent geleidelijk 
verschuift naar een voorkeur voor meer grip op de inzet (en verdeling over 
de hoofddoelen) van middelen uit het Waddenfonds, kan een andere wijze 
van uitvoering worden overwogen. Een van de mogelijkheden daarvoor is 
het (gedeeltelijk) onderbrengen van de middelen uit het Waddenfonds in 
een investeringsprogramma. Een voorbeeld van een dergelijke aanpak is het 
MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).  
Opgemerkt wordt, dat een dergelijke aanpassing slechts ten dele de sturings-
mogelijkheden vergroot. Voor een deel van de hiervoor genoemde compli-
cerende factoren, zoals de beperkte meetbaarheid van effecten, verandert 
hiermee niets. Verder is een zorgvuldige en doordachte uitwerking nodig  
om ervoor te zorgen dat een aanpassing van de uitvoeringswijze geen  
negatief effect heeft op de aanjaagfunctie en het aantrekken van externe 
investeringen, maar deze juist versterkt.
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5.1		 Voorstel	andere	opzet	thema’s	en	programma’s
Om invulling te geven aan de al eerder gewenste programmatische aanpak 
zijn in het Uitvoeringsplan 2010-2014 de hoofddoelen van de Wet op het 
Waddenfonds uitgewerkt in vier thema’s:
•  ecosysteem, habitat en soorten;
•  klimaat, energie en water;
•  landschap en cultuurhistorie;
• wonen, werken en recreëren.

Deze vier thema’s bevatten per thema elementen uit meer dan een van de 
hoofddoelen van het Waddenfonds. Op hun beurt bevatten de uit de thema’s 
voortkomende programma’s per programma weer elementen uit meer dan 

één thema. Integratie en nadere detaillering van de hoofddoelen lopen in 
deze wijze van uitwerking door elkaar. Hierdoor worden de relaties tussen de 
verschillende aggregatieniveaus (doelstellingen, thema’s, programma’s en 
projecten) ondoorzichtig. Dit maakt het lastig om een systeem voor sturing 
en verantwoording op te zetten. Een transparantere (en betere) structuur 
wordt verkregen door achtereenvolgens elk onderscheiden thema te koppelen 
aan één hoofddoel en elk onderscheiden programma aan één thema (figuur 
2). Kenmerk van deze werkwijze is dat de hoofddoelen eerst verder worden 
uitgewerkt in thema’s en programma’s en dat vervolgens op het niveau van 
projecten de beoogde integratie plaatsvindt. Een project komt immers bij 
voorkeur ten goede aan meerdere doelstellingen.

5EVAlUATIE EN VERANTWOORDING WADDENfONDS

Voorgestelde	gehanteerde	aggregatieniveaus	Waddenfonds	(zie ook figuur 2)

Hoofddoelen: de vier in de Wet op het Waddenfonds genoemde doelstellingen:
a.  het vergroten en versterken van natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied;
b.  het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
c.  een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, dan wel de substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddenge-

bied en de direct aangrenzende gebieden;
d.  het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.

Thema’s: per hoofddoel worden een of meer thema’s onderscheiden, met als eindresultaat zes thema’s. Voor de doelstelling “a) het vergroten en versterken 
van natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied” zijn dat de thema’s ‘natuurlijk Waddengebied’ en ‘identiteit Waddengebied’. Voor doelstelling 
“b) het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee” is dat het thema ‘veiligheid Waddengebied’, 
enzovoort.

Programma’s:	per thema worden een of meer programma’s onderscheiden, met als eindresultaat veertien programma’s. De programma’s zijn zo geformu-
leerd dat ze een thema opsplitsen in logische onderdelen, waarvoor separate maatregelen en beoordelingscriteria kunnen worden gedefinieerd. Zo zijn binnen 
het thema ‘natuurlijk Waddengebied’ drie programma’s onderscheiden, te weten: ‘voedselweb’, ‘morfologische processen’ en ‘milieuomstandigheden’. Voor 
het thema ‘veiligheid Waddengebied’ zijn twee programma’s onderscheiden: ‘klimaatbestendigheid’ en ‘risico’s en effecten milieucalamiteiten’, enzovoort.

Projecten:	de door de subsidieaanvragers ingediende uitvoeringsplannen en onderzoeken.
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In figuur 2 is de indeling en samenhang van aggregatieniveaus schematisch 
weergegeven.

De belangrijkste argumenten om te kiezen voor deze meer directe en eendui-
dige relatie tussen de hoofddoelen, thema’s en programma’s zijn:
1.  het Waddenfonds kent een financiële verdeelsleutel, die gekoppeld is 

aan de vier hoofddoelen (§2.1 a tot en met d). Om de daadwerkelijke 
besteding goed te kunnen evalueren, verantwoorden en zo mogelijk (bij) 
te sturen is een overzichtelijke en eenduidige relatie tussen de Wet, het 
Investeringsplan en het Uitvoeringsplan gewenst;

2.  het bredere c.q. integrale karakter van projecten vormt een belangrijk 
criterium bij het honoreren van subsidieaanvragen. Toetsing van aanvra-
gen aan de geformuleerde programma’s in het Uitvoeringsplan biedt de 
mogelijkheid om de mate van integraliteit op een reproduceerbare wijze te 
beargumenteren;

3.  de integrale programma’s in het vigerend Uitvoeringsplan zijn zo sterk 
geënt op bestaande projecten (denk bijvoorbeeld aan duurzame visserij), 
dat nieuwe (integrale) projecten niet of alleen met grote moeite in de 
bestaande programma’s kunnen worden ondergebracht. Hierdoor ontstaat 
het risico dat er steeds weer nieuwe programma’s moeten worden gefor-
muleerd en toegevoegd aan het Uitvoeringsplan, met als gevolg dat de 
gewenste sturing door de programmatische aanpak wordt verzwakt;

4.  een enkel doel (bijvoorbeeld het verminderen van externe bedreigingen) in 
het Uitvoeringsplan 2010-2014 blijft vrijwel geheel buiten beschouwing.

De	Raad	adviseert	de	indeling	in	thema’s,	zoals	opgenomen	in	het	
Uitvoeringsplan	2010-2014,	in	een	volgend	Uitvoeringsplan	aan	te	
passen,	zodat	op	een	transparante	wijze	invulling	kan	worden	gege-
ven	aan	de	evaluatie	en	verantwoording	van	de	uitvoering	van	het	
Waddenfonds.	Dit	resulteert	in	de	volgende	thema’s1:
•	natuurlijk	Waddengebied;
•	identiteit	Waddengebied;
•	leefbaar	Waddengebied;
•	veilig	Waddengebied;
•	duurzame	energie;
•	kennishuishouding	Waddengebied.	

1 Zie Raad voor de Wadden, 2009, Visie en focus Waddenfonds, advies 2009/03 v
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Per thema vormen de langetermijndoelen uit het ontwikkelingsperspectief 
in de pkb Derde Nota Waddenzee het (themagerichte) beoordelingskader, 
waaruit tevens de programma’s zijn afgeleid. Een tweetal thema’s behoeft 
nog een korte toelichting.

In het vigerende Uitvoeringsplan wordt de ontwikkeling van de kennishuis-
houding niet als een separaat thema onderscheiden, maar maakt het inte-
graal deel uit van (alle) programma’s en projecten. Op basis van de wettekst, 
die projecten die uitsluitend uit onderzoek bestaan uitsluit van een bijdrage 
uit het fonds, is deze keuze gerechtvaardigd. 
Gezien vanuit de invalshoek van evaluatie en verantwoording is de ontwik-
keling van de kennishuishouding echter wel degelijk een thema dat expliciet 
aan de orde moet komen in de evaluatie en verantwoording, en daarmee 
in de beoordeling van subsidieaanvragen. Daarom is kennishuishouding als 
apart thema opgenomen.

De	Raad	adviseert	kennishuishouding	als	thema	op	te	nemen	in	het	
Uitvoeringsplan.

Voor het thema leefbaarheid zijn de langetermijndoelen in het ontwikke-
lingsperspectief vooral gericht op economische aspecten. Het is wenselijk dit 
thema te verbreden en de kwaliteit van de leefomgeving en het voorzienin-
genniveau bij dit thema te betrekken in de vorm van separate programma’s. 
Reden hiervan is dat voor een deel van de totale bevolking, zoals forensen en 
gepensioneerden, de Waddenregio uitsluitend woongebied is. Voor die groep, 
die voor de instandhouding van een leefbaar Waddengebied onmisbaar is, 
zijn de kwaliteit van de leefomgeving en het voorzieningenniveau belangrijke 
overwegingen voor de keuze van de woonomgeving. Het gaat hierbij wel 
nadrukkelijk om een toegevoegde waarde, wat betekent dat aanvragen die 
uitsluitend zijn gericht op de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen 
niet worden gehonoreerd. Met andere woorden indien een project dat primair 
gericht is op een of meer andere programma’s/doelen ook een bijdrage levert 
aan de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen, krijgt het hiervoor 
een plus in de beoordeling.

De	Raad	adviseert	het	thema	leefbaarheid	te	verbreden	en	ook	de	
kwaliteit	van	de	leefomgeving	en	het	voorzieningenniveau	bij	dit	
thema	te	betrekken.	

5.2		 Evaluatie	en	verantwoording	uitvoering	Waddenfonds
De uitvoering van het Waddenfonds omvat een periode van 20 jaar, eindi-
gend in 2026. De uitvoeringstermijn is onderverdeeld in perioden van vijf 
jaar, waarvoor steeds een nieuw Uitvoeringsplan wordt vastgesteld. Verder 
worden er per jaar een of meer tenders uitgezet waarop subsidieaanvragen 
kunnen worden ingediend. Vanuit de hoedanigheid van het Waddenfonds als 
begrotingsfonds vloeit verder voort dat het beschikbare budget jaarlijks in de 
rijksbegroting wordt vastgesteld en in het jaar daaropvolgend in het financi-
ele jaarverslag wordt verantwoord. figuur 3 is een aanvulling op figuur 1 en 
toont de verschillende aggregatieniveaus van het Waddenfonds en de werking 
van evaluatie en verantwoording per aggregatieniveau. 

Opgemerkt wordt dat door de evaluaties de mogelijkheden voor sturing in de 
loop van de uitvoeringstermijn van het Waddenfonds toenemen. Inhoudelijk 
is dit het gevolg van het gaandeweg leren van de resultaten van uitgevoerde 
projecten. Die resultaten komen door gerichte monitoring beschikbaar. Daar-
naast zijn de uitkomsten van de evaluaties en van de verantwoording (over 
een aflopend Uitvoeringsplan) strategisch richtinggevend. De uitkomsten 
bieden immers de mogelijkheid dit te vertalen in de inhoud van het nieuwe 
Uitvoeringsplan.
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Uit het vigerende Uitvoeringsplan blijkt dat er in veel gevallen geen meet-
bare doelstellingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een doelstelling als “In het 
 Waddengebied is een optimale natuur- en landschapsbeleving mogelijk”. 
Daarom is het VBTB-principe slechts toepasbaar op een deel van de doelen 
van het Waddenfonds. Ook voor de achterliggende doelen, zoals de  eerder 
genoemde aanjaagfunctie, is het niet mogelijk om deze afrekenbaar te 
maken. De Raad stelt daarom een gemengde aanpak voor, kwantitatief  waar 
mogelijk en in andere gevallen kwalitatief.

De	Raad	adviseert	om	in	de	evaluatie	en	verantwoording	van	het	
Waddenfonds	uit	te	gaan	van	een	gemengde	aanpak.	Deze	aan-
pak	bestaat	uit	een	kwantitatieve	beoordeling	van	de	efficiëntie	en	
	effectiviteit	van	de	inzet	van	het	fonds	voor	meetbare	output	en	een	
kwalitatieve	beoordeling	van	de	niet	goed	meetbare	output	en	de	
outcome	(achterliggende	doelen).

In de volgende paragrafen is figuur 3 inhoudelijk nader uitgewerkt voor de 
programma’s, thema’s en de doelstellingen van de Wet op het Waddenfonds 
als geheel. Het gaat daarbij om het algemene stramien van het instrumen-
tarium. De nadere uitwerking op projectniveau is daarbij achterwege gelaten. 
In de subsidieregeling is deze namelijk al uitgewerkt.

5.3		 Evaluatie	en	verantwoording	per	programma
Zoals blijkt uit figuur 2 (zie 5.1), worden in dit advies 14 programma’s voor-
gesteld. Deze zijn direct afgeleid uit de doelstellingen uit de Wet op het Wad-
denfonds. De inhoudelijke doelen per programma zijn - conform de verwijzing 
in de Wet op het Waddenfonds - overgenomen uit het lange termijnperspectief 
in de pkb Derde Nota Waddenzee, en de uitwerking daarvan in het B&O-plan. 
In de bijlage is een tabel opgenomen waarin de programma’s zijn benoemd. 
Daarnaast is het langetermijnperspectief in de vorm van doelen weer-
gegeven, gevolgd door de belangrijkste indicatoren waaraan het resultaat 
kan worden gemeten. 
Per programma is een aantal indicatoren benoemd die kunnen worden 
benut voor evaluatie en verantwoording. Het is geen uitputtende lijst met 
 indicatoren, maar een aanzet voor aangrijpingspunten voor de evaluatie en 
verantwoording over de programma’s. Gedurende de looptijd van het fonds 
kunnen de indicatoren worden aangevuld of aangepast.

In algemene zin geldt voor alle programma’s dat de evaluatie en verant-
woording achteraf invloed kunnen hebben op de inhoud (of de gebruikswijze) 
van het sturingsinstrumentarium in een volgende tender of in het eerst-
volgende Uitvoeringsplan, al naar gelang de antwoorden op vragen als:

• komen de feitelijke resultaten overeen met de verwachte resultaten;
•  kunnen afwijkingen worden verklaard;
•  zijn de beschikbare sturingsmiddelen in voldoende mate benut en hebben 

ze naar behoren gefunctioneerd;
•  zijn de resultaten en de geleerde lessen verwerkt in de eerstvolgende ten-

der en het eerstvolgende Uitvoeringsplan;
•  worden projecten uitgevoerd op basis van een overkoepelend plan of  

integrale visie, of is er alleen sprake van (losse) op zichzelf staande  
initiatieven;

•  kan worden volstaan met het uitvoeren van opzichzelfstaande projecten of 
vraagt een verantwoorde besteding van de middelen om een meer gestruc-
tureerde aanpak.

5.4		 Evaluatie	en	verantwoording	per	thema
Evaluatie en verantwoording op het aggregatieniveau van thema’s komt 
iedere vijf jaar aan de orde, samenvallend met de looptijd van het 
 Uitvoeringsplan. Het resultaat van de evaluatie kan gevolgen hebben voor 
zowel het aantal programma’s als de inhoud (selectievoorwaarden en  -eisen 
subsidieaanvragen) van het eerstvolgende Uitvoeringsplan. 

5.5		 Evaluatie	en	verantwoording	van	de	Wet	op	het	Waddenfonds
Voor het Waddenfonds zijn de belangrijkste evaluatiemomenten de midterm 
review, de eindevaluatie en verantwoording van de Wet op het Waddenfonds 
en (in iets mindere mate) de evaluatie en verantwoording van de achtereen-
volgende uitvoeringsplannen.

Meerwaarde van het Waddenfonds
De evaluatie en verantwoording van de inhoudelijke aspecten van het 
Waddenfonds vindt plaats op de lagere aggregatieniveaus van thema’s en 
programma’s. De overall evaluatie en verantwoording kan daarom worden 
toegespitst op de vraag in hoeverre de uitvoering van het Waddenfonds  
meer heeft betekend voor het Waddengebied dan alleen het subsidiëren  
van  concrete projecten en maatregelen. 
Het succes van het Waddenfonds kan, gezien vanuit de achterliggende 
bedoeling van het fonds om een impuls te geven aan het gebied, worden 
afgemeten aan de mate waarin:
•  er sprake is van een structurele offensieve houding in de uitvoering van het 

Waddenzeebeleid;
•  het Waddenfonds een aanjaagfunctie heeft vervuld voor andere projecten 

en ontwikkelingen;
•  er projecten zijn gerealiseerd ‘die er toe hebben gedaan’;
•  het Waddengebied in 2026 er, door de investering van €800 miljoen, ecolo-

gisch, economisch en sociaal-maatschappelijk beter voorstaat dan in 2006;
•  de geboekte vooruitgang op evenwichtige wijze verdeeld is over de hoofd- v
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doelen waarop het fonds zich richt(te);
•  de bijdrage uit het Waddenfonds heeft geleid tot betere omstandigheden 

dan op basis van de uitvoering van uitsluitend de reguliere beheertaken 
mochten worden verwacht.

Indicatoren
Er zijn enkele indicatoren om vast te stellen of het Waddenfonds gedurende 
en na de uitvoeringsperiode heeft geleid tot een structurele offensieve 
 (ambitieuze) houding. 
In de uitvoeringsperiode kan de aanjaagfunctie worden geregistreerd aan de 
hand van de toename van het aantal en de omvang van initiatieven   
(of ontwikkelingen) dat als gevolg van een Waddenfondsproject ontstaat. 
De voortvarendheid waarmee het Waddenzeebeleid wordt uitgevoerd kan 
eveneens als indicator van een offensieve houding worden aangemerkt.  
Het gaat dan om het tempo waarin en de ambitie waarmee uitvoerende over-
heden en organisaties tot uitvoering van beleid komen. In aanvulling daarop 
zal de permanente afwezigheid van situaties van achterstallig onderhoud 
ook een meetbare indicator kunnen zijn om de offensieve houding mee uit te 
drukken.
De vraag of het Waddenfonds een aantoonbare extra positieve invloed heeft 
(gehad) op de ontwikkeling van het Waddengebied, staat centraal in de 
uiteindelijke beoordeling van de meerwaarde van het Waddenfonds. Daaruit 
moet blijken of de hoofddoelstelling van het Waddenfonds is gerealiseerd.

In het Investeringsplan is de verdeelsleutel voor de besteding van middelen 
uit het Waddenfonds aangegeven. Verder zijn (of worden) er streefbeel-
den opgesteld gebaseerd op het langetermijnperspectief (pkb Derde Nota 
 Waddenzee). Tezamen vormen deze uitgangspunten het kader voor de beoor-
deling of het Waddengebied op evenwichtige wijze heeft geprofiteerd van het 
Waddenfonds. De exacte verdeling van de middelen over de onderscheiden 
thema’s is volgens de Raad ondergeschikt aan de mate waarin er sprake is 
van een evenwichtige doelrealisatie. Wellicht nog belangrijker dan de precieze 
verdeling van de middelen over de thema’s, is de vraag of het Waddenfonds 
- met de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid als uitgangspunt - de 
aanjaagfunctie goed heeft weten in te vullen.

De	Raad	adviseert	het	uiteindelijke	succes	van	het	Waddenfonds	niet	
alleen	te	beoordelen	op	de	concrete	doelrealisatie	per	hoofddoel,	
maar	vooral	ook	op	de	mate	waarin	het	heeft	geleid	tot	een	mentali-
teitsverandering	in	(of	ten	aanzien	van)	het	Waddengebied.	
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De mossel wordt duur betaald, advies Adviescommissie Waddenfonds, 2009.

Instelling van een Waddenfonds, nota naar aanleiding van het verslag, 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30594 nr. 8.

Investeringsplan Waddenfonds, Ministerie VROM, 2006.

leven in de Wadden, beheer- en ontwikkelingsplan Waddengebied, Regionaal 
College Waddengebied, 2008.

Nota van toelichting bij deel 4 van de pkb Derde Nota Waddenzee, Ministerie 
VROM, 2007.

Verantwoorden over beleid, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26573 
nr. 26. 

Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014, Regionaal College Waddengebied, 
2010.

Visie en focus Waddenfonds, Raad voor de Wadden, 2009.

Visie en focus Waddenfonds achtergrondrapport, Raad voor de Wadden, 
2009.
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De flora en fauna zijn rijk, gevarieerd en in hoeveelheden aanwezig, 
zoals die ook voor de periode van eutrofiëring aanwezig waren.
Het areaal natuurlijke kwelders is vergroot.
Het areaal mosselbanken met een natuurlijke dichtheid en het areaal 
zeegrasvelden is vergroot.
Zeezoogdieren, vissen en (trek)vogels zijn duurzaam verzekerd van 
voldoende voedsel en rust- en voortplantingsgebieden.
De vrije migratie van aquatische organismen tussen de Waddenzee 
en het zoete binnenwater is gegarandeerd. Op meerdere plaatsen zijn 
zoet- zoutgradiënten aanwezig.

Aantal hectares schelpdierbanken en zeegrasvelden
Aantal organismen en omvang populaties
Aanwezigheid alle trofische niveaus
Omvang en ligging rust- en foerageergebieden (ha)
Migratiemogelijkheden voor organismen (zoet-zoutover-
gangen)

g
E
O
M
O
R
-

f
O
l
O
g
IS
C
H
E
		

P
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E
n De natuurlijke dynamiek van de fysische processen in de Wadden-

zee, op de Waddeneilanden en in de Noordzeekustzone wordt zo min 
mogelijk beperkt, zodat zi ch nieuwe platen, geulen en jonge duin- en 
kustgebieden kunnen ontwikkelen.

Toename kwelderareaal
Verhouding oude/jonge kwelders en duinen
Mate van ongestoorde dynamiek
Verandering ligging zandplaten en geulen
Oppervlakteverhouding geulen en platen
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De waterkwaliteit is zodanig dat flora en fauna zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.
De verstoring van de bodem is zodanig beperkt dat ongestoorde 
natuurlijke mosselbanken en zeegrasvelden voorkomen.
Morfologische processen leiden tot natuurlijke en continue
sequenties in bodemprofielen en andere gradiënten.

Chemische waterkwaliteit en helderheid (doorzicht)
lager stikstofgehalte (<50% t.o.v. 2005)
Aantal hectares en stabiliteit brakwaterzone
Omvang areaal met bodemberoering
Omvang en continuïteit van diverse gradiënten
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De Waddenzee is primair een natuurgebied en een uniek open land-
schap…. De rust, weidsheid, open horizon, en natuurlijkheid inclusief 
duisternis, zijn gewaarborgd en worden hoog gewaardeerd.
…In het Waddengebied is een optimale natuur- en landschapsbeleving 
mogelijk

Duisternis/lichtvervuiling
Openheid
Rust
Ontsluiting (OV, fietspaden, wegen)
Aantal bezoekers
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De cultuurhistorische waarden, ofwel de in de (zee)bodem aanwezige 
archeologische waarden en de voor het Waddengebied karakteris-
tieke cultuurhistorische elementen en structuren, zijn goed bewaard 
gebleven.

Aantal cultuurhistorische objecten/elementen 
Kwaliteit van cultuurhistorische objecten/elementen
Ontsluiting en beleefbaarheid cultuurhistorische objecten/
elementen
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De traditionele belangen van de lokale bevolking in het Waddengebied 
in de vorm van diverse vormen van duurzaam kleinschalig historisch 
medegebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn gewaarborgd. Hiermee 
is bijgedragen aan de positieve beleving van het gebied. 

Omvang visserijvloot en effecten van de visserij op het 
Waddenecosysteem
Aantal toeristische initiatieven in relatie tot visserij en 
havens
Aantal, omvang en aard landbouwbedrijven
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g De economische bedrijvigheid in en rond de Waddenzee biedt de 

bevolking werk en inkomen en heeft een duurzaam karakter.
Er is een situatie bereikt van duurzaam toerisme die ecologisch houd-
baar, economisch levensvatbaar en sociaal acceptabel is.
De Waddenzeehavens hebben zich duurzaam ontwikkeld op een wijze 
die recht doet aan hun specifieke ligging en mogelijkheden.
Hierbij hebben de havens zich op een afgestemde manier gedifferen-
tieerd en gespecialiseerd.

Aantal banen in de sectoren landbouw, visserij, R&T, 
havens
Inkomensontwikkeling in de genoemde sectoren
Aantal nieuwe duurzame ontwikkelingen
Havenspecialisatie
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g Vanuit dit programma zal niet rechtstreeks budget worden ingezet. 

Er ontbreekt een concrete koppeling met doelen uit ontwikkelings-
perspectief, IP en de wet. Het is echter wel denkbaar dat bepaalde 
initiatieven (indirect) bijdragen aan de beoogde verbetering. 

Waardering (woon)omgeving
leegstand (verpaupering)
Hinder (geluid, geur, licht)
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Vanuit dit programma zal niet rechtstreeks budget worden ingezet. 
Er ontbreekt een concrete koppeling met doelen uit ontwikkelings-
perspectief, IP en de wet. Het is echter wel denkbaar dat bepaalde 
initiatieven (indirect) bijdragen aan de beoogde verbetering. 

Aantal sport & en cultuurvoorzieningen
Medische voorzieningen
Scholingsmogelijkheden
Spreiding voorzieningen
Inwoneraantallen en leeftijdsopbouw
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W
A
D
D
E
n
g
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B
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D De Waddenzee blijft zo veel als mogelijk gevrijwaard van bedreigin-

gen. De gevolgen van (mogelijke) bedreigingen voor de natuurwaar-
den in de Waddenzee worden geminimaliseerd.
De veiligheid tegen overstroming is duurzaam gehandhaafd.  
De primaire waterkering blijft voldoen aan de eisen van de Wet op de 
waterkering. 

Overstromingsrisico
Aantal soorten en abundantie en exoten
Omvang kwelderareaal
 
Areaal meegroeiende eilanden
Omvang areaal droogvallende platen
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De milieubelasting op de Waddenzee veroorzaakt door militaire activi-
teiten is verminderd.
De Waddenzee blijft zo veel als mogelijk gevrijwaard van bedreigin-
gen. De gevolgen van (mogelijke) bedreigingen voor de natuurwaar-
den in de Waddenzee worden geminimaliseerd.
De luchtverbinding tussen eilanden en vasteland ten behoeve van de 
veiligheid en gezondheid van de inwoners van de Waddeneilanden is 
gegarandeerd.

Aantal scheepvaartcalamiteiten
Kennis en strategieën omtrent bescherming Waddenspe-
cifieke milieus
Capaciteit rampenbestrijding
Risico optreden milieuverontreiniging in de Waddenzee
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Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien 
van het waddengebied
“Het fonds dient bij te dragen aan het verbeteren van de kennishuis-
houding, het operationaliseren en verspreiden van kennis van het 
ecosysteem, het sociale systeem en het economische systeem van 
het waddengebied, zowel nationaal als (trilateraal) internationaal, en 
moet aandacht besteden aan de samenhangen tussen deze syste-
men.

Aantal kwaliteitspublicaties
Doorwerking in beleid en beheer
Aantal symposia en congressen
Vrije toegang tot data
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Een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in 
het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden.

Omvang van de ecologische voetafdruk (o.a. verbruik 
stroom/gas/meststoffen)
Eigen energievoorziening eilanden 
Eigen watervoorziening eilanden
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ADVIEzEn	2003	
2003/01
“Duurzaam duurt het langst”: advies over duurzame Waddenvisserij 

2003/02 
PSSA: “niet de letter maar de geest” 

2003/02
Advice concerning the Wadden Sea as a PSSA

2003/03 
Communicatie bekeken: “the coming-out of KCOW” 

2003/04
Integraal kustbeleid; meer dan veilig – Advies over de ontwerp Beleidslijn 
voor de kust 

ADVIEzEn	2004	
2004/01
“Duurzaam duurt het langst – II”: Naar een nieuw schelpdiervisserijbeleid 
voor de Waddenzee 

2004/02 
Reactie op het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid

2004/03 
Rampenplan Waddenzee 

2004/04
Notitie Stappenplan Servicepunt Handhaving Waddenzee (Seph-W) 

2004/05
Risicoanalyse Waddenzee – Een samenhangend overzicht

2004/06
Natuur- en landschapsgrenzen, monitoring, kennisaudit en Waddenacademie 

2004/07
Europese Kaderrichtlijn Water 

ADVIEzEn	2005	
2005/01
Trilateraal voor de Toekomst: naar een versterkte trilaterale samenwerking

2005/01
Trilateral for the future: towards a stronger trilateral partnership

2005/02 
Duurzaam Sociaal-Economisch Ontwikkelingsperspectief voor het Waddenge-
bied (SEOW)

2005/03 
Investeringsplan Waddenfonds

2005/04
Werken aan Wadden-weten; welke rol kan een Waddenacademie spelen?

2005/05 
Natuurlijk gezag, een bestuurlijk model voor de Waddenzee
Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor het openbaar bestuur

ADVIEzEn	2006
2006/01
Pkb Waddenzee
beleidsinstrument in blessuretijd

2006/02
Uitvoeringsplan Waddenfonds (briefadvies)

2006/03
Concept Convenant Vaarrecreatie Waddenzee
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ADVIEzEn	2007
2007/01
Naar en sterk en houdbaar B&O-plan
Beheer- en Ontwikkelingsplan voor de Waddenzee

2007/02
Duurzame ontwikkeling van het potentieel van de zee
Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor het landelijk Gebied,
de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad 

2007/03
Natuurgrenzen voor dagelijks gebruik

2007/04
Natuurlijk vissen op de Waddenzee

ADVIEzEn	2008	
2008/01
Wind oogsten met blikvangers? (briefadvies)

2008/02 
Zoet-zout; kansen voor herstel van zoet-zoutovergangen
in het Waddengebied

2008/03
Kaderrichtlijn Water (briefadvies)

2008/04
Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa

2008/05
Identiteit als troef: Waddenlandschap vol verrassingen

ADVIEzEn	2009
2009/01 
Wadden en klimaat; aanzet uitwerking Deltacommissie (briefadvies)

2009/02 
Wadden Sea Plan

2009/03
Visie en focus Waddenfonds

ADVIEzEn	2010
2010/01
‘Gelijk speelveld’ voor ondernemers: feit of fictie?

2010/02
een Waddenzeewaardig bestuur?
Waddenzee niet gebaat bij rapport Berenschot (briefadvies)

2010/03
Eems-estuarium: van een gezamenlijk probleem naar een gezamenlijke 
oplossing 
Ems-Ästuar: vom gemeinsamen Problem zur gemeinsamen lösung

2010/04
Afsluitdijk vanuit Waddenperspectief (briefadvies)

2010/05
Waddenfonds: rijk of regio? (briefadvies)

OVERIgE	PUBlICATIES	
2003 
‘Slimmer omgaan met kennis en onderzoek in het Waddengebied’,
symposiumverslag en toespraken ter gelegenheid van het afscheid van de 
WaddenAdviesRaad en zijn voorzitter, Siepie de Jong en de installatie van de 
Raad voor de Wadden

2005
‘Waddenfonds’, verslag van de conferentie van 14 november 2005

2006
Evaluatie eerste zittingsperiode Raad voor de Wadden 2003 - 2006

2008
Waddenzee-Waddenland, historische verkenningen rond de geografische 
identiteit en begrenzing van het internationale Waddengebied, Meindert 
Schroor

‘Recreatie en toerisme in het Waddengebied’ (analyserapport behorende bij 
advies 2008/05)

2009
Visie en focus Waddenfonds (achtergrondrapport behorende bij advies 
2009/03)

2010
Symposiumverslag ‘een landschap vol verrassingen’ over de ontwikkeling van 
recreatie en toerisme in het Waddengebied (31 maart te Groningen)
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